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中國雲南省昭通市魯甸縣龍頭山鎮光明村 

「一專．一村」 農村災後重建支援計劃 

工作報告(一) 
 

25/9-29/9/2014–第一次災後現場調研 

參與人員： 

中大：遲辛安  

昆工：柏文峰教授 

 

25/9：遲辛安與昆明理工大學建築與城市規劃學院的柏文峰教授在昆明

見面商討魯甸地震災區的概況并制定調研走訪計劃。由於此次地震為

淺源地震，受災面積廣，涉及人數較多。 

 

26/9-28/9：在魯甸地震災區走訪受災嚴重的幾個地區，包括龍頭山鎮的

鎮政府、光明村共計 21 個村民小組，火德紅鎮的李家山村、大坪子以

及水磨鎮的紅石岩村等。由於當地農宅以傳統夯土建築為主，在地震

中基本全被破壞。受災群眾住在臨時搭建的帳篷中，生活條件比較艱

苦。走訪中確定光明村 12 社可以作為我們災後重建的示範村落，村中

的楊正英家作為我們援助建設的第一戶示範農宅。 

 

30/9：在香港與吳恩融教授對此次調研進行討論。據統計，此次地震中

死亡 617 人當中，約 400 人是被倒塌的夯土墻砸死的。因此我們工作

的重點是 1.改進傳統的技術，在控製成本的前提下提高民居的抗震能

力；2.改變老百姓對夯土建築安全性的顧慮。同時我們確定與昆明理工

大學的柏文峰教授深度合作，運用新技術改進夯土建築的工藝。這其

中會包括理論研究、抗震實驗室檢測以及現場建造幾個過程，在實踐

中也逐步改進我們的技術。 

 

24/10-26/10/2014–第二次災後現場調研 

參與人員： 

中大：吳恩融教授、李克翰、遲辛安  

劍橋大學：Emily So 教授 

昆工：柏文峰教授、欒涵瀟、張瀕予、葉銀霖 

 

25/10：在魯甸地震災區走訪龍頭山鎮的鎮政府及光明村 12 組。在對楊

正英家現場進行測繪後，我們又將擬建房屋方案與戶主討論，聽取意

見和看法。期間 Emily 教授與大家對夯土建築的抗震技術進行討論。 

 

 



 

 

 

2 
 

26/10：與吳恩融教授與昆明理工大學的牛副校長與翟輝院長會面，共

同商討關於三校合作以及災後重建的有關事宜。 

 

根據建築與結構相關專業的分工，我們將魯甸光明村災後重建項目按

照以下時間表規劃： 

 

時間 工作內容 配套條件 備註 

2014 11.01~11.05 確定戶型平面，基礎

施工圖完成 

與村裡溝通好物資準

備工作 

  

11.06~11.14 與柏老師技術交底，

楊師傅進場，基礎施

工開始 

土坯牆及夯土牆的豎

向鋼筋應準確預埋就

位 

 

  

11.15~11.22 1、混凝土基礎養護 

2、廂房土坯磚養護完

成 

3、昆工抗震土坯牆模

型、抗震夯土牆模型

施工完成 

4、建築方案全部完成 

1、期間主體施工所有

的物資準備提前一周

完成（範本定制及夯土

器具的改造）； 

2、抗震模型混凝土澆

築完成一個月後，才能

進行抗震試驗； 

3、做裝修準備（包括

門窗定做等） 

屋頂的

設計需

要深入

研究 

11.23-11.30 一層夯築完畢   

12.01~12.07 支樓板的模板，澆築

樓板 

期間澆築樓板的混凝

土工匠提前預約 

  

12.08-12.15 養護期，土坯房開始

施工 

  

12.16-12.23 二層夯築完畢   

12.24-12.31 屋頂及其他細節施工   

2015 01.01~01.20 1、示範房屋裝修 

2、昆工振動臺試驗 

房主落實裝修工匠 安全、實

用、美觀 

01.21~02.28 示範房屋裝修完畢，

房主入住，村民參

觀，技術方案完善。 

將廂房作為專門的陳

列室，技術資料、圖

冊、施工記錄綜合展示 

參觀者

較多，院

落環境

設計宜

對此有

所考慮 
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計劃 

·爭取在 2014 年底前第一戶示範房完工，讓戶主在農曆新年之前入住。 

·進行抗震試驗與專業技術的改進。 

·爭取暑假之前完成光明村的整體規劃與建設。 

·希望將我們對農村民居及抗震技術的研究集結成冊，供當地建設部門參考。 

 

2015.01 01.01-01.31 根據示範房建造中遇到的諸如結構、造型

及熱工性能方面的問題進行改進 

 

2015.02 01.01-02.16 對同意採用我們方案的農戶進行統計，並

根據具體場地提供可選擇的戶型設計 

本著自願參與的原則 

02.18-02.28 農曆新年  

2015.03 03.01-03.20 光明村 12 組村落整體規劃完成  

03.21-03.31 擬建造農戶的施工準備  

2015.04-07 04.01-08.31 光明村 12 組村落重建施工進行中 根據自願參與的農戶

戶數來協調時間 

2015.07-08 07.01-08.31 將改進後的技術細節集結成冊，可供當地

建設部門參考 

 

2015.09 09.01-09.30 項目總結  

 


